

**Комплекс мероприятий  
(«дорожная карта») по созданию и функционированию**

в БОУ «Глуховская СОШ» центра «Точка роста» в 2023-2024 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятия   | Ответственный  | Результат                      | Срок   |
|-------|--|--|--------------------------------|--|
| 1.    | Издание локальных актов общеобразовательных организаций, утверждающих Положение о центре «Точка роста» и его куратора                                      | Директор   | Приказы ОУ                     | до 01.04.2023  |
| 2.    | Проведение ремонтных работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с Руководством по проектированию и фирменному стилю. Брендирование. | комитет по образованию калачинского муниципального района, «Центр ХО». | Фотомониторинг                 | 04.05.2023<br>04.06.2023<br>04.07.2023<br>15.08.2023<br>22.08.2023 |
| 3.    | Разработка рабочих программ по предметам, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования   | Учителя предметники  | Программы                      | до 15.06.2023<br>Доп. программы до 30.04.2023                      |
| 4.    | Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста»  | директор   | Информационные справки         | июнь 2023  |
| 5.    | Начало работы центров «Точка роста». Проведение мероприятий по открытию  | Комитет по образованию, ОУ   | Информационное освещение в СМИ | 01.09.2023   |
| 6.    | Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста»  | Комитет по образованию, ОУ.  | Отчет о выполнении показателей | 23.09.2023,<br>далее – ежеквартально                               |

